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Naručitelj: Privreda d.o.o.Petrinja 
 

  

     

  

Datum zadnje izmjene: 12.01.2024 
 

  

     

 

Datum ustrojavanja registra: 05.12.2018 
 

  

     

  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.   
Evidencijski broj 

nabave 
Predmet nabave CPV Broj objave iz 

EOJN RH 
Vrsta 

postupka  
Naziv i OIB 

ugovaratelja 
Naziv i OIB 

podugovaratelja 
Datum 

sklapanja 
Oznaka/broj 

ugovora 
Rok na koji je 

sklopljen 
Iznos bez 

PDV-a 
Iznos PDV-a Ukupni 

iznos s 
PDV-om 

Ugovor se 
financira iz 
fondova EU 

Datum 
izvršenja 

Ukupni 
isplaćeni 

iznos s PDV-
om 

Obrazloženja Napomena Datum 
objave 

Datum 
ažuriranja 

3.3/5 DOVRŠETAK RADOVA NA 
DIONICAMA-OBJEKTIMA 
PREMA GRAĐEVINSKIM 
DOZVOLAMA 

45231300 2023/S 0F6-
0001551 

Otvoreni 
postupak  

Zajednica 
ponuditelja: AMM 
d.o.o.; 
Vodoprivreda 
Vinkovci d.d. 
Vinkovci, Zalužje 7 
16831648474 

 04.01.2023 20/22 12 mjeseci 7.554.216,19 
EUR 

1.888.554,04 
EUR 

9.442.770,23 
EUR 

Da    
 

Preračunavanjem kuna u eure 
došlo je do greške, te je u 
Obavijesti o sklopljenim 
Ugovorima objavljen pogrešan 
iznos. 
Ispravan iznos je : 
7.554.647,27 Eura (bez PDV-
a) 
1.888.661,82 Eura (PDV) 
9.443.309,09 Eura (sa PDV-
om ) 

16.01.2023 17.01.2023 

3.2/3 UPRAVLJANJE 
PROJEKTOM SANACIJE 
ŠTETA USLIJED 
POTRESA SUSTAVA 
VODOOPSKRBE I 
ODVODNJE PETRINJA 

72224000 2023/S 0F6-
0001577 

Otvoreni 
postupak  

igr d.o.o. 
00000519429  27.12.2022 3.2/3 15.05.2023. 100.975,51 

EUR 
25.243,88 EUR 126.219,39 

EUR 
Da    

 
 16.01.2023 16.01.2023 

2.3/17 Radovi sanacije vodovodne 
mreže u naseljima Gornja 
Bačuga, Donja Bačuga, 
Pecki, Banski Grabovac i 
Luščani 

45232151 2023/S 0F6-
0001580 

Otvoreni 
postupak  

Zajednica 
ponuditelja: 
Temporium gradnja 
d.o.o.; Multigrad 
d.o.o. 
62850482681 

 05.01.2023 1-23 15.05.2023. 3.351.110,52 
EUR 

837.777,63 
EUR 

4.188.888,15 
EUR 

Da    
 

 16.01.2023 16.01.2023 

2.2/1 Usluge upravljanja 
projektom „Poboljšanja 
vodno-komunalne 
infrastrukture aglomeracije 
Petrinja“ 

72224000 2023/S 0F6-
0002794 

Otvoreni 
postupak  

Zajednica 
ponuditelja: igr 
d.o.o.; igr GmbH 
00000519429 

 18.01.2023 5-23 24 mjeseca 127.679,34 
EUR 

31.919,84 EUR 159.599,18 
EUR 

Da    
 

 23.01.2023 23.01.2023 

2.3/11 PROJEKTIRANJE I 
SANACIJA ŠTETA OD 
POTRESA SUSTAVA 
ODVODNJE-STARA 
MREŽA ODVODNJE 

45231300 2023/S 0F6-
0002798 

Otvoreni 
postupak  

IND-EKO d.o.o. 
60067885527  16.01.2023 4-23 7 mjeseci 3.968.491,61 

EUR 
992.122,90 
EUR 

4.960.614,51 
EUR 

Da    
 

 23.01.2023 23.01.2023 

2.2/6 Usluga stručnog nadzora 
građevinskih radova i 
koordinatora zaštite na radu 
u fazi izvođenja radova 
sanacije vodovodne mreže 
u naseljima Gornja Bačuga, 
Donja Bačuga, Pecki, 
Banski Grabovac i Luščani 

71247000 2023/ 0BU-00330 Otvoreni 
postupak  

Geokon-Zagreb 
d.d. 61600467614   2-23 15.06.2023. 39.339,04 

EUR 
9.834,76 EUR 49.173,80 

EUR     
 

 27.01.2023 27.01.2023 

2.3-12 PROJEKTIRANJE I 
SANACIJA ŠTETA OD 
POTRESA SUSTAVA 
ODVODNJE - STARA 
MREŽA ODVODNJE – 
BERNIĆEVA JAMA I K7- 
Grupa 1. Projektiranje i 
sanacija šteta od potresa 
kolektora Bernićeva jama 

45231300 2023/S 0F6-
0009539 

Otvoreni 
postupak  

AKTIV GLOBAL 
d.o.o. 
65314075260 

 17.02.2023 16-23 15.05.2023. 79.546,52 
EUR 

19.886,63 EUR 99.433,15 
EUR 

Da    
 

 07.03.2023 07.03.2023 

2.3/10 Projektiranje i sanacija 
šteta od potresa  sustava 
vodoopskrbe - LOKALNI 
VODOVODI 

45231300 2023/S 0F6-
0009548 

Otvoreni 
postupak  

TEHNO-ELEKTRO 
d.o.o. 
11657560751 

 16.02.2023 15-23 15.05.2023. 2.180.181,32 
EUR 

545.045,33 
EUR 

2.725.226,65 
EUR 

Da    
 

 07.03.2023 07.03.2023 

2.3/16 IZGRADNJA SIFONSKOG 
PRIJELAZA ISPOD 
PETRINJČICE  I 
IZGRADNJA KOLEKTORA 
SA SPOJEM NA RB4 

45232410 2023/S 0F6-
0009584 

Otvoreni 
postupak  

Vodotehnika d.d. 
17631431320  10.01.2023 9-23 12 mjeseci 882.570,60 

EUR 
220.642,65 
EUR 

1.103.213,25 
EUR 

Da    
 

 07.03.2023 07.03.2023 

3.3/3 Grupa 1- radovi dovršetka 
Vodospreme Popova šuma  
Grupa 4-Radovi dovršetka 

45232151 2023/S F20-
0018886 

Otvoreni 
postupak  

GRADISAN d.o.o. 
52225152809  18.10.2022 70/22 53 (u danima) 476.679,74 

HRK 
119.169,94 
HRK 

595.849,68 
HRK 

Da    
 

 02.05.2023 02.05.2023 
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uspostave Nadzorno 
upravljačkog sustava 
vodoopskrbe: Grupa 1 - 
Radovi dovršetka izgradnje 
Vodospreme „Popova 
šuma“ 

2.2/1 USLUGE TEHNIČKE 
PODRŠKE UPRAVLJANJA 
PROJEKTOM 

72224000 2023/S F20-
0018911 

Otvoreni 
postupak  

Zajednica 
ponuditelja: 
Odvjetničko društvo 
Šunić i partneri 
j.t.d.; Civil 
Engineering 
Consultancy d.o.o. 
50307132895 

 19.10.2020 24/2020 30 (u mjesecima) 43.563,45 
HRK 

10.890,86 HRK 54.454,31 
HRK     

 
 02.05.2023 02.05.2023 

2.1/6 NABAVA KAMENOG 
MATERIJALA 

14210000 2023/S 0F6-
0019410 

Otvoreni 
postupak  

Zajednica 
ponuditelja: Tanka 
crta d.o.o.; 
TURKOVIĆ d.o.o. 
31982369753 

 24.04.2023 1/2023-GO 2 godine 367.900,00 
EUR 

91.975,00 EUR 459.875,00 
EUR 

Ne    
 

 04.05.2023 04.05.2023 

2.1/4 NABAVA VOZILA NA 
ELEKTRIČNI POGON -
radno-dostavno vozilo - 2 
kom 

34144900 2023/S 0F6-
0021538 

Otvoreni 
postupak  

AUTO KUĆA 
CINDRIĆ 
16257582637 

 12.05.2023 12.05.2023. 90 dana 59.270,40 
EUR 

14.817,60 EUR 74.088,00 
EUR 

Ne    
 

 19.05.2023 19.05.2023 

2.1/5 NABAVA NOVOG 
TERETNOG MOTORNOG 
VOZILA 

34134000 2023/S 0F6-
0022616 

Otvoreni 
postupak  

KAM I BUS 
IMPORTER d.o.o. 
04735369146 

 23.05.2023 2.1/5 30 dana 87.500,00 
EUR 

21.875,00 EUR 109.375,00 
EUR 

Ne    
 

 26.05.2023 26.05.2023 

2.3/17 Radovi sanacije vodovodne 
mreže u naseljima Gornja 
Bačuga, Donja Bačuga, 
Pecki, Banski Grabovac i 
Luščani 

45232151 2023/S F20-
0025296 

Otvoreni 
postupak  

Zajednica 
ponuditelja: 
Temporium gradnja 
d.o.o.; Multigrad 
d.o.o. 
62850482681 

 05.01.2023 1-23 05.01.2023 - 
30.06.2023 
(razdoblje) 

822.379,89 
EUR 

205.594,97 
EUR 

1.027.974,86 
EUR 

Da    
 

 15.06.2023 15.06.2023 

3.3/1 Izgradnja uređaja za 
pročišćavanje otpadnih 
voda aglomeracije Petrinja i 
pristupne ceste 

45252100 2023/S F20-
0025387 

Otvoreni 
postupak  

Zajednica 
ponuditelja: 
ATZWANGER SpA 
Bolzano; 
ELEKTROCENTAR 
PETEK d.o.o.; 
PETROL PROM 
D.O.O.; EKO-
LOKO d.o.o. 
IT02227070212 

 28.02.2019 1/19 28.02.2019 - 
24.02.2024 
(razdoblje) 

1.608.740,75 
HRK 

402.185,19 
HRK 

2.010.925,94 
HRK     

 
 19.06.2023 19.06.2023 

3.3/5 DOVRŠETAK RADOVA NA 
DIONICAMA-OBJEKTIMA 
PREMA GRAĐEVINSKIM 
DOZVOLAMA 

45231300 2023/S F20-
0025396 

Otvoreni 
postupak  

Zajednica 
ponuditelja: AMM 
d.o.o.; 
Vodoprivreda 
Vinkovci d.d. 
Vinkovci, Zalužje 7 
16831648474 

 04.01.2023 20/22 0 (u danima) 381.717,40 
EUR 

95.429,35 EUR 477.146,75 
EUR 

Da    
 

Preračunavanjem kuna u eure 
došlo je do greške, te je u 
Obavijesti o sklopljenim 
Ugovorima objavljen pogrešan 
iznos. 
Ispravan iznos je : 
7.554.647,27 Eura (bez PDV-
a) 
1.888.661,82 Eura (PDV) 
9.443.309,09 Eura (sa PDV-
om ) 

19.06.2023 19.06.2023 

2.3.9 Projektiranje  i sanacija 
šteta od  potresa  
vodocrpilišta  Pecki  
sustava  odvodnje Grada  
Petrinje – Sanacija 
građevinskih   objekata 
bunara 

45232151 2023/S 0F3-
0026009 

Pregovarački 
postupak bez 
prethodne objave 

A&M d.o.o., Ul. dr. 
Franje Tuđmana 
19, Vukovar 
53753278395 

 03.05.2023 34-23 Do 23.06.2023. 992.771,36 
EUR 

248.192,84 
EUR 

1.240.964,20 
EUR 

Da    
 

 21.06.2023 21.06.2023 

2.3/1 Nabava radova  
Rekonstrukcija dobavnog 
cjevovoda  Hrastovica – VS 
Zebinac 

45232151 2023/S 0F6-
0026014 

Otvoreni 
postupak  

Brodska posavina 
d.d. 10430829428  13.06.2023 43-23 18 mjeseci 1.664.292,16 

EUR 
416.073,04 
EUR 

2.080.365,20 
EUR 

Da    
 

 21.06.2023 21.06.2023 

2.3/13 SANACIJA ŠTETA OD 
POTRESA NA SUSTAVU 
ODVODNJE-PROJEKT 
AGLOMERACIJA 
PETRINJA 

45231300 2023/S F20-
0027667 

Otvoreni 
postupak  

Brodska posavina 
d.d. 10430829428  11.10.2022 72/22 2 (u mjesecima) 4.431.714,00 

HRK 
1.107.929,00 
HRK 

5.539.643,00 
HRK 

Da    
 

 04.07.2023 04.07.2023 

2.2/7 Nabava usluga Stručni 
nadzor gradnje i usluga 
koordinatora zaštite na radu 

71247000 2023/S 0F6-
0032827 

Otvoreni 
postupak  

Hidro-expert d.o.o. 
44628351795  24.07.2023 67-23 19 mjeseci 31.730,00 

EUR 
7.932,50 EUR 39.662,50 

EUR 
Da    

 
 31.07.2023 31.07.2023 

2.1/3 DIZELSKO GORIVO - 
Eurodizel BS 

09134200 2023/S 0F6-
0035553 

Otvoreni 
postupak  

PETROL d.o.o. 
75550985023  25.07.2023 10/23-GO 2 godine 208.299,00 

EUR 
52.074,75 EUR 260.373,75 

EUR 
Ne    

 
 23.08.2023 23.08.2023 

2.3/10 RADOVI NA IZGRADNJI 
VODOOPSKRBE 
NASELJA TABORIŠTE, 
HRASTOVICA I DONJA 
BUDIČINA 

45231300 2023/S 0F6-
0035574 

Otvoreni 
postupak  

Multigrad d.o.o. 
33615517007  28.07.2023 71/23 4 godine 1.523.339,00 

EUR 
380.834,75 
EUR 

1.904.173,75 
EUR 

Ne    
 

 23.08.2023 23.08.2023 



    
 

 

  
 

REGISTAR UGOVORA 
 

 

   

    

   
 

Datum izvještaja: 06.03.2024 09:38 
 

 

   

Stranica 3 od 3 
 

 

   

2.3/17 Radovi sanacije vodovodne 
mreže u naseljima Gornja 
Bačuga, Donja Bačuga, 
Pecki, Banski Grabovac i 
Luščani 

45232151 2023/S F20-
0040042 

Otvoreni 
postupak  

Zajednica 
ponuditelja: 
Temporium gradnja 
d.o.o.; Multigrad 
d.o.o. 
62850482681 

 05.01.2023 1-23 8 (u mjesecima) 24.082,81 
EUR 

6.020,70 EUR 30.103,51 
EUR 

Da    
 

 25.09.2023 25.09.2023 

2.3/5 (2023.) Radovi  sanacije šteta od 
potresa na sustavu 
odvodnje do uporabljivosti 
prema građevinskim 
dozvolama 

45453100 2023/S 0F6-
0045919 

Otvoreni 
postupak  

GEORAD d.o.o. 
49756748234  05.10.2023 95/23 12/2023. 3.548.788,09 

EUR 
887.197,02 
EUR 

4.435.985,11 
EUR 

Da    
 

 31.10.2023 31.10.2023 

2.3/8 Projektiranje  i sanacija 
šteta od  potresa 
vodocrpilišta Pecki sustava  
odvodnje Grada  Petrinje – 
Sanacija bunara, strojarske 
opreme i elektro opreme 

45232151 2023/S 0F3-
0049815 

Pregovarački 
postupak bez 
prethodne objave 

Zajednica 
ponuditelja: 
Geoistraživanje 
d.o.o.; ENA d.o.o.; 
Irt-Hidro d.o.o. 
39424876058 

 12.05.2023 2.3/8 23.06.2023. 1.008.860,13 
EUR 

252.215,03 
EUR 

1.261.075,16 
EUR 

Da    
 

 27.11.2023 27.11.2023 

2.2/8 Usluga upravljanja 
projektom Rekonstrukcija 
dobavnog cjevovoda 
Hrastovica - VS Zebinac 

71541000 2023/S 0F6-
0050504 

Otvoreni 
postupak  

Trialogue d.o.o. 
29677225895  27.11.2023 99-23 19 mjeseci 14.250,00 

EUR 
3.562,50 EUR 17.812,50 

EUR 
Da    

 
 30.11.2023 30.11.2023 

2.3/6 Projektiranje  i sanacija 
šteta od  potresa  
vodocrpilišta  Pecki sustava 
odvodnje Grada Petrinje – 
Izvođenje radova sanacije 
na objektima ultra filtracije 

45232151 2023/S 0F3-
0050509 

Pregovarački 
postupak bez 
prethodne objave 

Controlmatik ABW, 
Domžale d.o.o. 
SI90752775 

 25.05.2023 43/2023 23.06.2023. 1.594.259,00 
EUR 

0,00 EUR 1.594.259,00 
EUR 

Da    
 

 30.11.2023 30.11.2023 

2.2/7 Usluga voditelja projekta 
gradnje u fazi izvođenja 
radova sanacije vodovodne 
mreže u naseljima Gornja 
Bačuga, Donja Bačuga, 
Pecki, Banski Grabovac i 
Luščani 

71541000 2023/S 0F3-
0051091 

Otvoreni 
postupak  

FUNDUS 
PROJEKT d.o.o. 
20066800597 

 07.02.2023 14-23 15.06.2023. 23.886,12 
EUR 

5.971,53 EUR 29.857,65 
EUR 

Da    
 

 05.12.2023 05.12.2023 

2.3/8 Projektiranje  i sanacija 
šteta od  potresa 
vodocrpilišta Pecki sustava  
odvodnje Grada  Petrinje – 
Sanacija bunara, strojarske 
opreme i elektro opreme 

45232151 2023/S F20-
0052625 

Pregovarački 
postupak bez 
prethodne objave 

Zajednica 
ponuditelja: 
Geoistraživanje 
d.o.o.; ENA d.o.o.; 
Irt-Hidro d.o.o. 
39424876058 

 12.05.2023 2.3/8 23.06.2023 - 
15.11.2023 
(razdoblje) 

23.729,36 
EUR 

5.932,34 EUR 29.661,70 
EUR 

Da    
 

 15.12.2023 15.12.2023 

2.2/1 Usluge upravljanja 
projektom „Poboljšanja 
vodno-komunalne 
infrastrukture aglomeracije 
Petrinja“ 

72224000 2024/S F20-
0001282 

Otvoreni 
postupak  

Zajednica 
ponuditelja: igr 
d.o.o.; igr GmbH 
00000519429 

 18.01.2023 5-23 0 (u danima) 94.897,34 
EUR 

23.724,33 EUR 118.621,67 
EUR 

Da    
 

 12.01.2024 12.01.2024 

2.2/1 USLUGE TEHNIČKE 
PODRŠKE UPRAVLJANJA 
PROJEKTOM 

72224000 2024/S F20-
0001284 

Otvoreni 
postupak  

Zajednica 
ponuditelja: 
Odvjetničko društvo 
Šunić i partneri 
j.t.d.; Civil 
Engineering 
Consultancy d.o.o. 
50307132895 

 19.10.2020 24/2020 11 (u mjesecima) 28.501,80 
HRK 

7.125,45 HRK 35.627,25 
HRK     

 
 12.01.2024 12.01.2024 

 

     

  

*Ažuriranje ugovora u tijeku. 
 

  

  

Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017): 
1. Evidencijski broj nabave 
2. Predmet nabave 
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) 
4. Broj objave iz EOJN RH 
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu) 
6. Naziv i OIB ugovaratelja 
7. Naziv i OIB podugovaratelja 
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 
9. Oznaka/broj ugovora 
10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 
11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 
12. Iznos PDV-a 
13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 
14. Ugovor se financira iz fondova EU 
15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen 
16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 
17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja 
18. Napomena 

 

  

     

 


